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ด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้ส ำนัก
1 วางแผนการด าเนินงาน คณะกรรมการฯ
2 ประชุมคณะกรรมการ
3 ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานจัดการความรู้
4 จัดท ากรอบแผนงาน KM 15 มีนาคม 2567

5 จัดท าผลงาน KM 5 เมษายน 2567

6 จัดเตรียมการน าเสนอผลงาน KM ของส านัก
7 จัดกิจกรรม “ITED KM Day” 15 พฤษภาคม 2567

 - ประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรม “ITED KM Day”
8 หน่วยงานน า KM ไปปรับใช้ และท าการบันทึกผล
9 ด าเนินการติดตาม/upload KM ท้ังหมดข้ึน website เพ่ือเผยแพร่
10 จัดท ารายงานสรุปและประเมินผล KM

ร่วมกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ มจพ .
11 พัฒนา KM ท่ีผ่านการคัดเลือก เพ่ือส่งเข้าร่วมกิจกรรม KM มจพ.
12 ร่วมกิจกรรมวันแลกเปล่ียนเรียนรู้ KM Sharing Day คร้ังท่ี 11 31 พฤษภาคม 2567

แผน่ท่ี : ……….

 หมายเหต ุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

        …………/……………/…………         …………/……………/…………

ส.ค.

แผนปฏิบัติ                    ปฏิบัติจริง               ก าหนดเสร็จ               1  ปรับแผนคร้ังท่ี 1               ทบทวน/ตรวจสอบ               งานเสร็จจริง

ลงช่ือ…………………………………. ลงช่ือ………………………………….
           (ประธานคณะกรรมการ)       (ผู้อ านวยการ)

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.

                     แผนการด าเนินงาน

งาน......................................................................เร่ิมด าเนินงาน...................................................ส้ินสุด..................................................
งาน…………………………………………..  ฝ่าย/ศูนย์…………………………………………..

กิจกรรม
                     ระยะเวลำด ำเนินงำน                       

ผู้รับผิดชอบก.ย.ต.ค. ก.ค.พ.ค. มิ.ย. หมำยเหตุ

1 กุมภาพันธ์     2567

คณะกรรมการด าเนินงานจัดการความรู้

1 กุมภาพันธ์  2567 30 กันยายน  2567จัดการความรู้

ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา

1 กุมภาพันธ์     2567


